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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

La preparación que debe tener un alumno de Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres, debe
incluir conocimiento de los esquemas existentes para la Administración de Obras de
Infraestructura, y obtener criterios necesarios y suficientes para diseñar, proyectar, construir,
conservar, supervisar y auditar y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos
preestablecidos por los diversos entes e Instituciones Públicas y Privadas.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

Gestión De Proyectos
Coordina y administra de forma responsable, proyectos que atiendan criterios de
sustentabilidad y que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

Diseño Y Administración De Obras De Infraestructura Sostenible Para El Transporte
Diseña, evalúa y administra la infraestructura para el transporte de acuerdo a la normatividad
vigente, aplicando tecnología innovadora y considerando su impacto ambiental y social.



DOMINIOS
OBJETOS DE
ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA EVIDENCIAS

Identifica áreas
de oportunidad,
actores y
fuentes de
financiamiento,
así como los
elementos
esenciales que
garantizan el
éxito de
proyectos.

Establece
sistemas de
control
administrativo,
financiero,
presupuestal y
de calidad, en el
diseño y
construcción de
obras de
infraestructura,
implementando
premisas de
tiempo, costo y
calidad.

1. Administración
de los Contratos de
Obra Pública

1.1 Estructura de un
Contrato de obra
pública.

1.2 Como
Administrar un
contrato de obra
pública.

1.3 Plan Nacional
de Desarrollo.

1.4 Plan Estatal de
Desarrollo.

1.5 Plan Municipal
de Desarrollo.

1.6 Programa
Nacional de
Infraestructura

Entiende el origen
de los recursos
para la ejecución
de Obras Públicas
y el alineamiento
necesario de los
Planes Nacional,
Estatal y Municipal
de Desarrollo para
todos los niveles
de gobierno.

El análisis y la
discusión se
propician a partir
del planteamiento
de una situación de
análisis, donde el
estudiante aporta
alternativas de
solución, y resuelve
situaciones donde
aplica los conceptos
aprendidos.

Proyectos

Trabajos de
investigación,
con estructura y
contenido
Predeterminado
como proyectos
ejecutivos,
programas de
obra e informes
de auditorías
técnicas de
obra.

2. Red de Caminos

2.1 Estructura de la
Normatividad
Federal y Estatal
de obra pública.

2.2 Decretos,
modificaciones,
reformas y
actualizaciones a
la Normatividad.

2.3 Diagramas de
seguimiento a la
Normatividad de
obra pública.

Aplica el proceso
administrativo
para la
contratación y
ejecución de los
contratos de obra
pública.
Aporta soluciones
durante la gestión
administrativa de
su trabajo
profesional de
forma preventiva,
para lograr el
alcance de
ejercicios,
contribuyendo a



2.4 Manual
Administrativo de
la obra pública.

2.5 El
procedimiento
licitatorio Federal y
Estatal en la obra
pública.

2.5.1 Modelos de
Licitaciones
Públicas.

2.5.2 Contenido
mínimo de las
licitaciones
públicas.

2.6 Diferentes
modelos de
adjudicación de la
obra pública.

2.6.1 Licitación
Pública.

2.6.2 Invitación a
tres.

2.6.3
Adjudicación
directa.

2.6.4 Límites a los
Montos para la
adjudicación de
obra pública.

2.6.5 Obras
Públicas
ejecutadas por
Administración
Directa.

2.7 Modelos de
contratos de obra
pública.

cumplir y aplicar
adelantos,
innovaciones y
reformas en



2.7.1 Contratos de
obra pública a
precios unitarios.

2.7.2 Contratos de
obra pública a
precio alzado.

2.7.3 Contratos de
obra pública
mixta.

2.8 Convenios,
Ampliaciones y
Modificaciones a
los contratos de
obra pública.

2.9 Garantías,
Fianzas y Seguros
en la obra pública.

2.9.1 Garantías de
Cumplimiento a
los contratos de
obra pública.

2.9.2 Garantías de
Anticipo.

2.9.3 Garantías
por evicción y
vicios ocultos.

3. Otras
Modalidades de
contratación de
Obras Públicas

3.1 Las
Asociaciones
Público Privadas.
(APP ’S).

3.2 Los Proyectos
de Inversión

Conoce diversas
modalidades de
contratación y
financiamientos
para Obras de
Infraestructura de
Vías Terrestres



Pública a Largo
Plazo. (PIPLP).

3.3 Historia de las
APP’S.

3.4 Seguimiento y
aplicación práctica
de diversos
contratos de APP’S
y PIPLP.

4. La Auditoría
Técnica en la Obra
Pública

4.1 Cómo solventar
las observaciones
de los entes
fiscalizadores.

4.1.1 Probables
pagos
improcedentes
en obra pública.

4.1.2
Recomendaciones
para atender
auditorías de obra
pública.

4.2 Las
observaciones más
recurrentes.

4.3 Marco jurídico
de las auditorías
técnicas.

4.4 La Auditoría
Pública.

4.5 Guía de la
Auditoría técnica
de obra pública.

Sabe cómo
integrar, contestar
y solventar
observaciones de
una Auditoría
Técnica de obra
pública.



4.6 Integración de
documentos y su
contenido por el
ente fiscalizable.

5. Supervisión y
Control de Obras
Públicas

5.1 Sistema
operativo, políticas
y procedimientos
de supervisión de
obras de
infraestructura
para el transporte.

5.2 Actividades del
Supervisor previas,
durante y
posteriores

a la ejecución de la
obra pública.

5.3
Incumplimientos,
terminación
anticipada y
rescisiones de
contratos de obra
pública.

5.4 Estimaciones
de avance de obra,
precios
extraordinarios
(TFC), Finiquitos y
actas para la obra
pública.

5.5 Bitácoras
Convencional y
Electrónica de
obra pública.

Detecta
problemas y
presenta
soluciones ante los
conflictos
contractuales en la
obra pública.

Conoce los
lineamientos para
el llenado de
bitácora de obra y
conoce la
diferencia entre
una bitácora
convencional y
otra electrónica
para control de la
obra pública.

Fórmula informes
técnicos de
supervisión de
obra pública.



5.6.Formatos,
informes y avances
de supervisión de
obra pública.

FUENTES DE INFORMACIÓN EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

● Administración de Empresas
Constructoras - Suárez Salazar (Editorial
Limusa)

● Administración de Obras - Centro de
Educación Continua, UNAM

● El Concurso de la Obra Pública - Carlos
Suarez Salazar (Editorial Limusa)

● Estimación de los Costos de
Construcción - Robert L. Peurifoy,
Garold D Oberlender (Editorial Diana)

● La Administración Pública en México -
Rafael Ponce de León Armenta
(Editorial Porrúa, México)

● Manual del Arquitecto y del
Constructor - Frank E. Kidder, Harry
Parker (Editorial UTEHA/Noriega)

● Manual del Ingeniero Civil - Federick S.
Merritt (Editorial Mc Graw Hill)

● Manual del Ingeniero Construcción de
Obras Vol. 3 - Huette, ACADEMIA
HUTTE DE BERLIN AUTO (Editorial
Rafael Fernández)

● Manual del Proyecto Geométrico de
Carreteras - Secretaría de Obras
Públicas

● Manual Técnico de Construcción - José
Luis García Rivero (Editorial Porrúa)

● Método de la Ruta Crítica y su
Aplicación a la Construcción - James M.

Se toma en cuenta para integrar la
calificación final:
Redacta un resumen sobre los temas y
conceptos básicos de la administración de
obras de infraestructura, desde la licitación,
contratación, ejecución y conclusión de los
contratos, asi como atención de auditorías



Antill, Ronald W. Woodhead
(Limusa-Wiley)

● Miscelánea Normativa de la Obra
Pública - CMIC, México D.F.

● Normas y Costos de Construcción -
Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo
Plazola Anguiano (Editorial Limusa)

● Tratado de Construcción - Heinrich
Schmitt and Andreas Heene (Editorial
Gustavo Gil SL)

Portales en Internet:

[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBi
blio/index.htm](https://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/index.htm)

-
[https://www.congresochihuahua.gob.
mx/biblioteca/](https://www.congresoc
hihuahua.gob.mx/biblioteca/)

Cronograma del avance programático

Objetos de estudio 
Semanas

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

1. Administración de los
Contratos de Obra
Pública

                               

2. Normatividad Federal y
Estatal de Obra Pública

   

3. Otras Modalidades de
contratación de Obras
Pública

   

4. La Auditoría Técnica en
la Obra Pública

   

5. Supervisión y Control
de Obras Pública
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